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新築建物の蓄熱式空調システムのコミッショニングガイドブック 

第Ⅰ編 新築建物の当初性能検証過程 

目次 
 

 第 1 章 蓄熱式空調システムと性能検証  

  1.1 性能検証過程の概要  

   1.1.1 性能検証と性能検証過程  

   1.1.2 性能検証過程の概要と種類  

    1.2 建設産業関係者にとっての意義と関係者の役割  

   1.2.1 建築産業関連者にとっての意義  

   1.2.2 性能検証における関係者の役割  

  1.3 性能検証過程の適用範囲  

1.4 蓄熱式空調システムへの適用  

 1.4.1 蓄熱式空調システムにおける性能検証の必要性  

 1.4.2 性能検証過程の適用と課題  

  1.5 性能検証ツールと技術資料の利用  

 第 2 章 性能検証業務の概要  

  2.1 概要  

2.2 性能検証の作業内容  

2.3 性能検証組織の構成と運営  

2.4 プロセス管理ツール  

 2.4.1 プロセスの管理と管理ツール  

 2.4.2 MQC の概要と役割  

 2.4.3 MQC と情報整理  

 2.4.4 MQC の構成  

2.5 蓄熱システムのコミッショニングと MQC  

 2.5.1 SMCxP(標準性能検証過程)との関係  

 2.5.2 蓄熱システムマニュアルの引用  

 2.5.3 ヒートポンプ・蓄熱センターのウェブページの活用  

2.6 MQC 利用の実際  

 2.6.1 概要  

 2.6.2 MQC の基本操作  

 2.6.3 各シートの説明  

 2.6.4 データの入力方法  

 2.6.5 データの閲覧方法  

 2.6.6 Master Mode について  

第 3 章 新築建物の蓄熱システムの性能検証過程  

3.1 概要   

3.2 企画フェーズの性能検証  

    3.2.1 企画フェーズと作業内容  



Ⅰ- ii 

    3.2.2 企画段階の活動と作業の進め方  

    (1)活動概要と CA の役割 

    (2)企画書 

    (3)性能検証提案要求書 

    (4)性能検証提案書と記載項目 

    (5)企画段階の成果と文書化資料 

    3.2.3 計画段階の活動と作業の進め方  

    (1)活動概要と CA の役割 

       (2)性能検証計画書(計画段階) 

    (3)設計要件書と記載項目 

    (4)企画・設計要件書 

    (5)設計提案要求書 

    (6)設計提案書と記載項目 

    (7)性能検証計画書(設計フェーズ) 

       (8)計画段階の成果と文書化資料(成果/文書化資料) 

3.3 設計フェーズの性能検証  

3.3.1 設計フェーズと作業概要  

      3.3.2 基本設計段階の活動と作業内容  

     (1)活動概要と CA の役割 

     (2)性能検証計画書(基本設計段階) 

       (3)基本計画書 

     (4)設計根拠(基本設計段階) 

      (5)設計主旨文書(基本設計段階) 

     (6)基本設計図書 

(7)性能検証経過報告書(随時) 

(8)基本設計段階の成果と文書化資料 

    3.3.3 実施設計段階の活動と作業の進め方  

     (1)活動概要と CA の役割 

     (2)性能検証計画書(実施設計段階) 

     (3)設計根拠(実施設計段階) 

      (4)設計主旨文書(実施設計段階) 

     (5)システム制御・操作説明書 

    (6)性能検証仕様書 

   (7)性能検証計画書(施工フェーズ) 

    (8)実施設計図書 

     (9)性能検証経過報告書(随時) 

(10)実施設計段階の成果と文書化資料 

      (11)蓄熱システム性能評価資料 

      (a)性能評価指標 

      (b)性能評価指標と計測・計量計画 



Ⅰ- iii 

      (c)性能検証のために設置すべき標準的な計測ポイントと記号 

 

3.4 工事発注フェーズの性能検証   

3.4.1 工事発注フェーズの概要  

3.4.2 工事発注段階の活動と作業の進め方  

(1)活動内容と CA の役割 

(2)性能検証計画書(工事発注段階） 

(3)工事発注段階の成果と文書化資料 

(4)工事発注段階での蓄熱システム重点チェック事項 

3.4.3 施工性能検証準備手続き  

(1)施工性能検証準備手続きと性能検証 

(2)施工性能検証準備手続きでの作業内容 

(3)施工性能検証準備手続きの活動と作業の進め方 

(4)蓄熱システム重点チェック事項 

(5)施工性能準備手続きの成果と文書化資料 

3.5 施工フェーズの性能検証  

3.5.1 施工フェーズの概要  

     3.5.2 施工段階の活動と作業の進め方  

    (1)活動概要と CA の役割 

     (2)性能検証計画書(施工段階)の更新・改定 

    (3)検査・試運転調整計画書 

(4)検査・試運転調整要領の記載項目 

(5)施工段階の成果と文書化資料 

     3.5.3 受渡し段階の活動と作業の進め方  

    (1)活動概要と CA の役割 

    (2)性能検証計画書(受渡し段階) 

     (3)機能性能試験計画 

    (4)システム制御・操作説明書 

     (5)竣工図 

    (6)システムマニュアル 

  (7)竣工記録 

    (8)O&M 教育・訓練プログラム 

(9)受渡し段階の性能検証文書 

(10)受渡し条件の確認と報告 

   3.6 運転フェーズの性能検証  

      3.6.1 運転フェーズと作業概要  

    3.6.2 受渡し後段階の活動と作業の進め方  

    (1)活動概要と CA の役割 

(2)性能検証計画書(受渡し後段階) 

    (3)機能性能試験計画書(受渡し後段階)の作成と実施 
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